
Nationalparkhaus Juist
14.02.2020
Planungs- und Bauzeitenplan 2020/2021
2020
2021
Monat
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
KW
Ferien Niedersachsen
Ostern
Sommer
Herbst
Winter
Leistungsphasen
Leistungen
Entwurfsplanung
Alle Module im Entwurf
Kostenverfolgung
Ausführungsplanung
Module Konstruktion
Inhalte, Texte, Abbildungen,
Interaktive Medien / Spielobjekte
Aquarien
Grafik und Layout
Kostenverfolgung
Rückbau / Umbau
Planung Umbau bauseits
Planung Umbau Architekt AG Ausstellungsplaner
Ausschreibung Umbau
Vergabe
Rückbau
Rückbau Ausstellung
Umbau
Rüstzeit Umbau
Produktion Aufbau
Werkplanung Konstruktion
Tischler Möbelbau
Aquarien
Einbau Besatz Einleben
Interaktive Medien / Spielobjekte
Programmierung
Grafik und Layout
Reinzeichn.
Druck
Druck
Einbau Ausstellung
Monat
KW
Auftakt Abstimmung Freigabe
Auf
Ab.
Frei
Büro
AG