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Ordnungszahl Menge ME Einh.Preis Ges.Preis
in € in €
02 Nachtrdage
02.00.0001 Vorhandene Tiefbordanlage in Beton versetzt
aufnehmen und entsorgen. EinschlieRlich der
Rickenstitze aus Beton
400,000 m 21,42 8.568,00
02.00.0002 Boden lésen
Vorhandenen Boden in einer Starke von 20cm Iésen und mit
einem Radlader ca. 300m zum Lagerplatz des AG's
transportieren und auf Miete setzen
900,000 m2 10,57 9.5613,00

*** Eventualposition ***

02.00.0003 Schottertragschicht aus RC-Material
Schottertragschicht, d=15cm aus vorhandenen

Recyclingmaterial ( Material stellt der AG ), ca. 300m vom

Lagerplatz des AG mit dem Radlader zur Baustelle
transportieren, einbauen und verdichten

900,000 m2 10,03 nur Einh.Preis
02.00.0004 Wie vor, jedoch aus zu liefernden Mineralgemisch
0/32

900,000 m2 55,93 50.337,00
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Bauvorhaben  Verbreiterung Hafenzugangsstrale Juist Datum: 21.04.2020
Erd- und Pflasterarbeiten
Ordnungszahl Menge ME Einh.Preis Ges.Preis
in € in €
02.00.0005 Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen, s&ubern
und anschliefRend wieder auf die neue Héhe
Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen, s&ubern und
anschlieend wieder auf die neue Héhe angepasst verlegen.
200,000 m2 47,30 9.460,00
02 Nachtrige 77.878,00
Netto-Angebotssumme in € 77.878,00
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Datum: 21.04.2020

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

02 Nachtrage
02 Nachtrige 77.878,00
Netto-Angebotssumme in € 77.878,00
Netto Steuersatz Bez. %-Satz MwSt Brutto
77.878,00 Mehrwertsteuer 19,00 14.796,82 92.674,82
Angebotspreis in € 92.674,82

Gemal derzeit gultigen VOB Teil A, Paragraph 13, Abschnitt 1 Absatz (6) erklaren wir, dafd wir den
vom Auftraggeber verfaiten Wortlaut der Urschrift des LV's als allein verbindlich anerkennen inkl. des

gultigen Mehrwertsteuersatzes.

Wir hoffen, Ihnen ein kostengiinstiges Angebot unterbreitet zu haben und stehen lhnen fiir weitere

Ruckfragen jederzeit zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen

Norden, ;2/‘&,_(‘2@




